



## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

*Ufficio del Commissario delegato OCDPC n. 1094 – 01 agosto 2024*

# **PIANO DEGLI INTERVENTI**

*ai sensi dell'art. 1 comma 3, dell'Ordinanza n. 1094 del 1° agosto 2024  
del Capo Dipartimento della Protezione Civile*

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli  
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della  
regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024**

**- RIMODULAZIONE -**

Quart, 09 novembre 2024

**IL COMMISSARIO DELEGATO**  
*OCDPC n. 1094/2024*  
**dott. Valerio SEGOR**

# SOMMARIO

<b>INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	3
<b>RIMODULAZIONE PIANO</b> .....	4
PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA PRIMA FASE EMERGENZIALE (ex art. 1 comma 3 OCDPC N. 1094/2024) – LETT. A).....	5
PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA PRIMA FASE EMERGENZIALE (ex art. 1 comma 3 OCDPC N. 1094/2024) – LETT. B).....	6
Tabella n. 1 - Piano interventi lett. a) e lett. b) dell’art. 25, comma 2 del d.lgs 1/2018.....	10
<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO</b> .....	18



## INQUADRAMENTO NORMATIVO

In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 (G.U. n. 179 del 1° agosto 2024), il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza n. 1094 del 1° agosto 2024 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024.”* (G.U. n. 187 del 10 agosto 2024)

Con tale provvedimento è stato nominato Commissario Delegato il Capo della Protezione Civile della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'articolo 8 della suddetta Ordinanza prevede l'attribuzione di € 20.600.000,00, secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024, per la realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui all'Ordinanza stessa.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'Ordinanza n. 1094/2024 il Commissario delegato deve predisporre entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile che contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

- a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure per l'autonoma sistemazione, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo e delle terre prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

Tale piano è stato trasmesso con nota del sottoscritto, prot. n. 5/COMM del 26 agosto 2024, al Dipartimento della Protezione Civile, per la sua approvazione, ottenuta con nota prot. n. P-UIV-ASE 0044797 del 9 settembre 2024 (Fascicolo 4.38.12.2.1/512/2024) ed a totale impiego delle risorse stanziare (€ 20.600.000).

L'articolo 1, comma 5, dell'Ordinanza n. 1094/2024 prevede la possibilità di rimodulare, nei limiti delle risorse stanziare, il piano predetto e questo documento è volto a questo preciso scopo.



## RIMODULAZIONE PIANO

Il piano di cui si tratta era inizialmente articolato in:

- 21 misure di soccorso ed assistenza alla popolazione, in particolare interventi di prima accoglienza e spese sostenute per l'evacuazione di residenti e turisti isolati, riconducibili alla lettera a) dell'art. 25, comma 2 del d.lgs 1/2018 per € 879.382,89;
- 75 interventi volti al ripristino della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione del materiale vegetale e alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi a ella misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, riconducibili alla lettera b) dell'art. 25, comma 2 del d.lgs 1/2018 per € 19.720.617,11.

Alla data del **31 ottobre** la rendicontazione degli interventi approvati di cui sopra vede confermati i **21** interventi di cui alla lettera a) mentre si riducono a **74** quelli riconducibili alla lettera b).

Viene infatti stralciato l'intervento codificato **18\_021\_COM** relativo ad un ripristino sulla rete acquedottistica della Valnontey, realizzato dal soggetto attuatore Comune di Cogne, che è stato ricompreso come lavorazioni tra gli interventi eseguiti di cui al codice **16\_021\_COM** (che verrà trattato nella richiesta di integrazione finanziaria per gli interventi già tecnicamente validati ma a maggiore onerosità rispetto allo stanziamento).



## PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA PRIMA FASE EMERGENZIALE (ex art. 1 comma 3 OCDPC N. 1094/2024) – LETT. A)

I 21 interventi/misure complessivi sono **tutti ultimati** e vengono ricompresi nella presente rimodulazione.

Per 20 di essi gli importi rimodulati sono da intendersi definitivi, con contabilità finali già verificate. Fa eccezione l'intervento codificato **A\_20\_071\_PC** - *Riconoscimento art. 39 e 40 del d.lgs 1/2018 per il volontariato di PC attivato per la gestione dell'emergenza* - per il quale non si dispone dell'importo finale in considerazione che i datori di lavoro non hanno ancora tutti risposto fornendo gli importi da valorizzare e pertanto quanto riportato è basato sulla stima prevista.

Le variazioni più significative riguardano:

Cod. univoco	Comune	Soggetto Attuatore	Descrizione intervento	Importo PIANO	IMPORTO RIMODULATO	Bilancio
A_1_021_PC	COGNE	R.A.V.A. – Dipartimento Protezione Civile e VVF	Servizio di nolo a caldo elicotteri per evacuazione popolazione e turisti da Cogne nonché approvvigionamento generi di prima necessità	€ 558.743,04	<b>€ 568.305,13</b>	+ € 9.562,09
A_18_071_COM	VALTOURNENCHE	Comune di Valtournenche	Raccolta "straordinaria" RSU	€ 102.451,46	<b>€ 192.072,91</b>	+ € 89.621,45

Nel primo intervento l'importo aumentato di € 9.562,09 è da ricondurre ad una provvisoria computazione del servizio in questione al momento di predisposizione del piano, essendo in tale data già concluso il servizio ma non il controllo contabile di quanto realizzato.

Nel secondo l'aumento di € 89.621,45 è riconducibile all'impossibilità di avere contezza dei quantitativi di RSU da smaltire al momento di predisposizione del piano essendosi l'attività protratta fino a metà settembre.

Tutti gli altri interventi o vedono confermati gli importi indicati nel piano - 13 interventi – ovvero minime variazioni dovute ad una più compiuta contabilizzazione a fine intervento – 7 interventi.

Complessivamente le risorse necessarie a copertura dei 21 interventi riconducibili alla lettera a) passano da:

- € 879.382,89 stanziamento iniziale
- € 977.253,23 importo rimodulato  
**€ 97.870,34 maggiore necessità finanziaria**

Per tutti gli interventi in questione i diversi soggetti attuatori hanno provveduto a dare copertura finanziaria sui propri bilanci, stravolgendo le programmazioni esistenti, in attesa di vedere riconosciute, a rimborso, le somme indicate a valere sui fondi versati dallo Stato in contabilità speciale n. 6452 – OCDPC n. 1094/2024 (al 31.10.2024 non ancora versati).



## PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA PRIMA FASE EMERGENZIALE (ex art. 1 comma 3 OCDPC N. 1094/2024) – LETT. B)

Come anticipato nei paragrafi precedenti gli interventi, dagli iniziali previsti 75, sono diventati **74** avendo ricompreso i lavori codificati come 18\_021\_COM tra le lavorazioni realizzate nell'ambito dell'intervento 16\_021\_COM.

Alla data del **31 ottobre 2024** quasi l'80% degli interventi è ultimato e per circa il 62% l'importo indicato è già definitivo poiché è stata completata la contabilità.

Rimanendo nell'importo complessivo stanziato di cui all'art. 8 dell'OCDPC n. 1094/2024 si propone la complessiva **rimodulazione finanziaria di 61 interventi** (ricomprendendo l'eliminazione del 18\_021\_COM).

All'infuori di 12 interventi, per i restanti gli importi sono stati tutti ridefiniti poiché quelli indicati erano basati sulle prime sommarie stime, redatte dopo l'attivazione degli interventi con i verbali di somma urgenza, che non potevano essere precise stante la natura stessa dei lavori in affidamento non correlata ad una progettazione compiuta.

Va inoltre considerato che in molte situazioni nei cantieri attivati all'indomani degli eventi alluvionali di fine giugno si sono avuti danneggiamenti di opere in corso di realizzazione ovvero un aggravamento della situazione di dissesto da contrastare in conseguenza di un evento calamitoso, sicuramente più modesto di quello del 29-30 giugno, che ha interessato le zone già colpite del territorio valdostano il 4-5 settembre.




Fig. 1 – Estratto del bollettino di allertamento del 5 settembre 2024

Nello specifico, per la gestione delle “nuove” situazioni di dissesto è stata data una precisa indicazione a tutti i soggetti attuatori indicando 3 diverse casistiche:



alluvionegiugno24@regione.vda.it  
alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it  
<https://protezionecivile.regione.vda.it>  
C.F. 91082850073

- 1) Necessità di intervenire nuovamente sul medesimo “sito” riferito al primo verbale di somma urgenza con intervento iniziale **NON** ancora formalmente chiuso da collaudo/certificato di regolare esecuzione secondo quanto stabilito dall’art. 116 ed allegato II.14 del codice degli appalti *In tale circostanza i maggiori costi per riprendere l’intervento in SU **potranno essere ricondotti all’intervento iniziale e riconducibili pertanto all’OCDPC n. 1094/2024***
- 2) Necessità di intervenire nuovamente sul medesimo “sito” riferito al primo verbale di somma urgenza con intervento iniziale **già formalmente chiuso** da collaudo/certificato di regolare esecuzione secondo quanto stabilito dall’art. 116 ed allegato II.14 del codice degli appalti. *In tale caso l’intervento **NON** è riconducibile all’OCDPC n. 1094/2024. Va quindi gestito come una qualsiasi SU direttamente sotto la gestione del committente*
- 3) Intervento **ex-novo** la cui causa è riconducibile all’episodio di maltempo del 4-5 settembre 2024 *In tale caso l’intervento **NON** è riconducibile all’OCDPC n. 1094/2024. Va quindi gestito come una qualsiasi SU direttamente sotto la gestione del committente*

Sintetizzando le modifiche più significative sono stati estrapolati gli interventi il cui importo rimodulato è variato di una percentuale superiore al **25%**, sia in negativo che in positivo.

Partendo dagli interventi **costati meno** dell’importo preventivato, rientrano in tale parametro 15 interventi, elencati in ordine crescente di minore spesa percentuale, 13 dei quali hanno già l’importo definitivo (*quelli la cui revisione è data dall’aggiornamento della sola stima sono rappresentati in corsivo*).

Cod. univoco	Comune	Soggetto Attuatore	Descrizione intervento	Importo PIANO	IMPORTO RIMODULATO	Bilancio
25_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo e adeguamento attraversamento stradale del torrente Valnontey in loc. Bovaz	€ 43.087,06	€ 31.449,53	-€ 11.637,53 -27,01%
53_071_OI	VALTOURNENCHE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Disalveo e ripristino argini T. Marmore loc. Plan de la Glaea e T. Avuil	€ 124.035,00	€ 86.432,41	-€ 37.602,59 -30,32%
36_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Ripristino funzionalità delle vasche di captazione e delle condotte provvisorie verso le vasche di carico	€ 55.000,00	€ 37.982,64	-€ 17.017,36 -30,94%
56_071_OI	VALTOURNENCHE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Disalveo T. Cervino e T. Marmore in loc. Maen	€ 71.955,00	€ 47.596,80	-€ 24.358,20 -33,85%
28_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Trasporti e disalvei sul territorio nelle prime fasi dell'emergenza	€ 80.000,00	€ 50.048,73	-€ 29.951,27 -37,44%
42_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Intervento di asportazione del materiale solido trasportato dalla piena e pulizia area camper	€ 40.000,00	€ 24.008,55	-€ 15.991,45 -39,98%
73_065_IO	SAINT VINCENT	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo del torrente Grand Valey in corrispondenza dei bacini delle briglie in località Perrière - Bois de Sapé	€ 86.110,24	€ 51.242,74	-€ 34.867,50 -40,49%
<i>32_021_COM</i>	<i>COGNE</i>	<i>Comune di Cogne</i>	<i>Sgombero materiale di frana dalla strada comunale e canalone Licony</i>	<i>€ 125.000,00</i>	<i>€ 65.000,00</i>	<i>-€ 60.000,00 -48,00%</i>
34_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale di Lillaz e canaloni Colonna e Costa del pino	€ 20.000,00	€ 8.685,16	-€ 11.314,84 -56,57%



33_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale di Lillaz e canaloni Colonna e Costa del pino	€ 20.000,00	€ 8.685,16	-€ 11.314,84 -56,57%
51_071_OI	VALTOURNENCHE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Disalveo e ripristino argini T. Cervino e T. Cherillon	€ 124.035,00	€ 50.093,59	-€ 73.941,41 -59,61%
35_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Intervento di ripristino di un tratto di collettore fognario	€ 7.000,00	€ 2.452,59	-€ 4.547,41 -64,96%
12_021_SEV	COGNE	SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES - SEV	Interventi su impianti fognari e depurazione del Comune nelle località Epinel, Valnontey e Cogne	€ 605.000,00	€ 125.000,00	-€ 480.000,00 -79,34%
67_060_SEV	SAINT MARCEL	SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES - SEV	Ripristino impianto di depurazione	€ 5.000,00	€ 851,44	-€ 4.148,56 -82,97%
18_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Ripristino della funzionalità della vasca di captazione provvisoria e condotta provvisoria in vasca di carico in loc. Bouva	€ 10.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00 -100,00%

Ad esclusione del terzultimo intervento elencato, tutte le minori spese sono riconducibili ad una necessità inferiore di ore operaio e mezzi rispetto al preventivato.

Discorso diverso riguarda l'intervento – 12\_021\_SEV – per il quale invece la scelta operativa è stata mutata, prevedendo un allaccio provvisorio della rete fognaria ai depuratori ancora utilizzabili nel territorio comunale ed un rinvio ad una scelta complessiva dell'intera rete fognaria/depurativa che esula dal perimetro emergenziale.

Relativamente invece agli **interventi divenuti più onerosi**, con un importo rimodulato che eccede di oltre il 25% quello indicato nel piano approvato, sono complessivamente 15 gli interventi che ricadono in questa situazione, tutti riportanti l'importo definitivo.

Cod. univoco	Comune	Soggetto Attuatore	Descrizione intervento	Importo PIANO	IMPORTO RIMODULATO	Bilancio
41_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Interventi di ripristino e messa in sicurezza della strada di collegamento con le miniere (Costa del pino)	€ 45.000,00	€ 56.667,27	€ 11.667,27 +25,93%
06_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo briglia bassa torrente Valeille e riparazione manufatto, in Loc. Valeille	€ 70.392,19	€ 93.932,41	€ 23.540,22 +33,44%
04_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Sgombero detriti da briglie selettive del Torrente Arpisson in Loc. Epinel superiore	€ 52.624,49	€ 74.215,90	€ 21.591,41 +41,03%
22_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Rimozione passerella in legname e costruzione di un nuovo guado nel torrente Valnontey, in loc. Ponte di Leuttaz	€ 34.821,01	€ 50.691,47	€ 15.870,46 +45,58%
1_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo del torrente Grand Eyvia, rinforzo spondale e ripristino del piano viabile della s.r. n. 47 al km 16+800, in località Lexert	€ 118.404,88	€ 178.260,14	€ 59.855,26 +50,55%
68_032_OI	GRESSONEY LA TRINITE' e GRESSONEY- SAINT-JEAN	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Lavori di riprofilatura dell'alveo dei torrenti Lys e Moos, anche a protezione di tratti di acquedotto e di fognatura	€ 96.035,01	€ 149.007,70	€ 52.972,69 +55,16%
26_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo torrente Valnontey e rinforzo spondale area deposito in loc. Tzantelet	€ 29.692,68	€ 47.100,67	€ 17.407,99 +58,63%
61_02_OI	ANTEY SAINT ANDRE' - CHATILLON	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Ripristini opere spondali T. Marmore in loc. Champlong e Bertina	€ 124.035,00	€ 245.028,02	€ 120.993,02 +97,55%





07_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo briglia alta torrente Valeille e riparazione manufatto, in Loc. Valeille	€ 55.182,68	€ 128.868,66	€ 73.685,98 +133,53%
24_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo e adeguamento attraversamento stradale del Torrente Loson	€ 18.073,80	€ 46.437,28	€ 28.363,48 +156,93%
27_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	T. Valnontey disalveo antistante il ponte	€ 19.364,78	€ 62.418,70	€ 43.053,92 +222,33%
21_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo e deviazione delle acque del Torrente Valnontey, in loc. Praz - Seppià	€ 15.872,76	€ 69.778,14	€ 53.905,38 +339,61%
5_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo e ripristino infrastrutture del T. Valeille tra la strada poderale Lillaz - Champlong e il T. Licony	€ 16.782,82	€ 77.601,66	€ 60.818,84 +362,39%
29_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Ripristino funzionalità fosso di guardia sul torrente Valnontey superiore	€ 13.555,36	€ 77.887,74	€ 64.332,38 +474,59%
30_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Costruzione pista provvisoria di transito sul torrente Valnontey inferiore e rettifica alveo del medesimo	€ 13.555,36	€ 137.509,68	€ 123.954,32 +914,43%

Per tutte le situazioni i mutati importi sono riconducibili alle maggiori necessità in termini di ore (uomini e mezzi) ovvero di maggiori lavorazioni previste rispetto alle prime stime fatte anche e soprattutto per i danni causati in corso d'opera dalle forti piogge del 5 e 6 settembre 2024.

Complessivamente le risorse necessarie a copertura dei 61 interventi riconducibili alla lettera b) ed oggetto della rimodulazione passano da:

- € 6.317.564,69 stanziamento iniziale
- € 6.217.528,24 importo rimodulato
- **- € 100.036,45 minore necessità finanziaria**

Per tutti gli interventi in questione i diversi soggetti attuatori hanno provveduto a dare copertura finanziaria sui propri bilanci, stravolgendo le programmazioni esistenti, in attesa di vedere riconosciute, a rimborso, le somme indicate a valere sui fondi versati dallo Stato in contabilità speciale n. 6452 – OCDPC n. 1094/2024 (al 31.10.2024 non ancora versati).

\*\*\*\*\*

Nella successiva tabella n. 1 sono riportate tutte le modifiche agli importi inizialmente stimati evidenziati nella colonna "importo rimodulato".

Complessivamente le risorse necessarie a copertura degli 82 interventi passa dai previsti €7.196.947,58 ad € 7.194.781,47 con una economia di € 2.166,11



Tabella n. 1 - Piano interventi lett. a) e lett. b) dell'art. 25, comma 2 del d.lgs 1/2018

Cod. univoco	Comune	Soggetto Attuatore	Descrizione intervento	Importo PIANO	IMPORTO RIMODULATO	NOTE
A_1_021_PC	COGNE	R.A.V.A. – Dipartimento Protezione Civile e VVF	Servizio di nolo a caldo elicotteri per evacuazione popolazione e turisti da Cogne nonché approvvigionamento generi di prima necessità	€ 558.743,04	€ 568.305,13	Ultimato e contabilizzato
A_2_021_PC	COGNE	R.A.V.A. – Dipartimento Protezione Civile e VVF	Approvvigionamento carburante per le prime lavorazioni a Cogne	€ 21.969,13	€ 21.969,49	Ultimato e contabilizzato
A_3_021_PC	COGNE	R.A.V.A. – Dipartimento Protezione Civile e VVF	Gestione dell'evacuazione con elicotteri da Cogne mediante il supporto tecnico- operativo del Soccorso Alpino Valdostano	€ 4.843,40	€ 4.843,40	Ultimato e contabilizzato
A_4_021_PC	COGNE	R.A.V.A. – Dipartimento Protezione Civile e VVF	Supporto logistico e fornitura sacchi viveri per gli evacuati da parte della Croce Rossa Italiana	€ 2.877,00	€ 2.877,00	Ultimato e contabilizzato
A_5_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Spese per ospitalità dei turisti ed evacuati	€ 27.045,00	€ 27.045,00	Ultimato e contabilizzato
A_6_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Spese per fornitura dei pasti ai volontari	€ 4.800,00	€ 4.800,00	Ultimato e contabilizzato
A_7_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Spese per ospitalità (vitto ed alloggio) Carabinieri	€ 4.813,00	€ 4.813,00	Ultimato e contabilizzato
A_8_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Spese per ospitalità degli operai comunali	€ 800,00	€ 800,00	Ultimato e contabilizzato
A_9_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Fornitura carburante per mezzi d'opera e di soccorso	€ 2.612,34	€ 2.612,34	Ultimato e contabilizzato
A_10_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Spese per assistenza meccanica ai mezzi d'opera	€ 4.530,00	€ 4.530,00	Ultimato e contabilizzato
A_11_008_PC	AYMAVILLES	R.A.V.A. – Dipartimento Protezione Civile e VVF	Servizio di trasporto da Milano e Torino verso il polo logistico di Aymavilles per recupero autovetture lasciate a Cogne dagli evacuati	€ 2.970,00	€ 2.970,00	Ultimato e contabilizzato

A_12_08_COM	AYMAVILLES	Comune di Aymavilles	Fornitura di 2 manichette uni 45 da 20 mt con raccordi, e 2 lance frazionatrici Industrialjet, per i VVF volontari per servizio di supporto polo logistico evacuazione	€ 463,60	€ 301,34	Ultimato e contabilizzato
A_13_08_COM	AYMAVILLES	Comune di Aymavilles	Fornitura beni di conforto (pasti e bibite) ai turisti sfollati, ai tecnici della Regione ed ai volontari di supporto	€ 2.306,00	€ 2.303,00	Ultimato e contabilizzato
A_14_08_COM	AYMAVILLES	Comune di Aymavilles	Ripristini area campo sportivo utilizzato quale polo logistico per evacuazione	€ 70.760,00	€ 70.726,59	Ultimato e contabilizzato
A_15_071_COM	VALTOURNENCHE	Comune di Valtournenche	Servizio assistenza volontariato per pasti	€ 26.511,82	€ 26.511,82	Ultimato e contabilizzato
A_16_071_COM	VALTOURNENCHE	Comune di Valtournenche	Spese per gasolio mezzi soccorso "pubblici"	€ 4.540,11	€ 4.540,11	Ultimato e contabilizzato
A_17_071_COM	VALTOURNENCHE	Comune di Valtournenche	Interventi di manutenzione straordinaria e carrozzeria su mezzi comunali impiegati in emergenza	€ 5.124,00	€ 5.124,00	Ultimato e contabilizzato
A_18_071_COM	VALTOURNENCHE	Comune di Valtournenche	Raccolta "straordinaria" RSU	€ 102.451,46	€ 192.072,91	Ultimato e contabilizzato
A_19_071_COM	VALTOURNENCHE	Comune di Valtournenche	Gestione COC spese varie	€ 732,00	€ 732,00	Ultimato e contabilizzato
A_20_071_PC	VALTOURNENCHE	R.A.V.A. – Dipartimento Protezione Civile e VVF	Riconoscimento art. 39 e 40 del d.lgs 1/2018 per il volontariato di PC attivato per la gestione dell'emergenza	€ 13.447,65	€ 12.350,00	Ultimato
A_21_071_PC	VALTOURNENCHE	R.A.V.A. – Dipartimento Protezione Civile e VVF	Fornitura materiale ed attrezzature per pulizia e sgombero strade e locali dalle acque e dal fango	€ 17.043,34	€ 17.026,11	Ultimato e contabilizzato
1_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo del torrente Grand Eyvia, rinforzo spondale e ripristino del piano viabile della s.r. n. 47 al km 16+800, in località Lexert	€ 118.404,88	€ 178.260,14	ultimato e contabilizzato



[alluvionegiugno24@regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@regione.vda.it)  
[alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it)  
<https://protezionecivile.regione.vda.it>  
 C.F. 91082850073

3_021_OI	COGNE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Lavori di somma urgenza relativi al disalveo del torrente Urthier necessari a mantenere la funzionalità idraulica del corso d'acqua nel tratto compreso tra la confluenza del Torrente Grauson e la località Revettaz	€ 278.569,99	€ 280.000,00	quasi ultimato
4_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Sgombero detriti da briglie selettive del Torrente Arpisson in Loc. Epinel superiore	€ 52.624,49	€ 74.215,90	ultimato e contabilizzato
5_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo e ripristino infrastrutture del T. Valeille tra la strada poderale Lillaz - Champlong e il T. Licony	€ 16.782,82	€ 77.601,66	ultimato e contabilizzato
6_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo briglia bassa torrente Valeille e riparazione manufatto, in Loc. Valeille	€ 70.392,19	€ 93.932,41	ultimato e contabilizzato
7_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo briglia alta torrente Valeille e riparazione manufatto, in Loc. Valeille	€ 55.182,68	€ 128.868,66	ultimato e contabilizzato
8_021_VOS	COGNE	R.A.V.A. - Viabilità ed opere Stradali	Lavori di ripristino del corpo stradale al km 15+000 della S.R. n. 47 di Cogne	€ 260.400,00	€ 260.400,00	ultimato
9_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Operazioni di trasporto e smaltimento del materiale solido trasportato dalla piena	€ 31.000,00	€ 24.607,43	ultimato e contabilizzato
10_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Interventi diffusi sul territorio comunale di ripristino della funzionalità delle infrastrutture comunali, tra cui rifacimento pozzetti c/o camping Valnontey e scarichi c/o area camper	€ 40.000,00	€ 39.878,40	ultimato e contabilizzato
11_021_OI	COGNE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Lavori di somma urgenza di protezione, ripristino spondale e disalveo sul torrente Grand-Eyvia in località Epinel, a monte e valle dell'area del campo sportivo, e sul torrente Valnontey in località Cretaz	€ 248.250,00	€ 250.000,00	ultimato
12_021_SEV	COGNE	SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES - SEV	Interventi su impianti fognari e depurazione del Comune nelle località Epinel, Valnontey e Cogne	€ 605.000,00	€ 125.000,00	in corso



[alluvionegiugno24@regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@regione.vda.it)  
[alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it)  
<https://protezionecivile.regione.vda.it>  
 C.F. 91082850073

13_021_OI	COGNE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Lavori di somma urgenza relativi al taglio piante lungo i corsi d'acqua	€ 31.000,00	€ 31.000,00	quasi ultimato
14_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Ripristino funzionalità ponte in ferro in loc. Cretaz - ripristino asfalto a tutta larghezza - imbottimento spalla destra con massi e cemento - suolatura lato destro	€ 45.000,00	€ 53.030,76	ultimato e contabilizzato
18_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Ripristino della funzionalità della vasca di captazione provvisoria e condotta provvisoria in vasca di carico in loc. Bouva	€ 10.000,00	€ 0,00	Eliminato – ricondotto nell'ambito degli interventi valorizzati al 16_021_COM
19_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Rifacimento captazione, vasca dissabbiatrice e condotte sino alla vasca di carico esistente	€ 200.000,00	€ 200.000,00	ultimato
20_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo e deviazione delle acque del torrente Valnontey	€ 4.518,46	€ 4.633,07	ultimato e contabilizzato
21_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo e deviazione delle acque del Torrente Valnontey, in loc. Praz - Seppià	€ 15.872,76	€ 69.778,14	ultimato e contabilizzato
22_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Rimozione passerella in legname e costruzione di un nuovo guado nel torrente Valnontey, in loc. Ponte di Leuttaz	€ 34.821,01	€ 50.691,47	ultimato e contabilizzato
23_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Protezione tubatura acquedotto in loc. Ponte di Leuttaz sul torrente Valnontey	€ 23.237,74	€ 20.820,16	ultimato e contabilizzato
24_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo e adeguamento attraversamento stradale del Torrente Loson	€ 18.073,80	€ 46.437,28	ultimato e contabilizzato
25_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo e adeguamento attraversamento stradale del torrente Valnontey in loc. Bovaz	€ 43.087,06	€ 31.449,53	ultimato e contabilizzato
26_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo torrente Valnontey e rinforzo spondale area deposito in loc. Tzantelet	€ 29.692,68	€ 47.100,67	ultimato e contabilizzato



[alluvionegiugno24@regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@regione.vda.it)  
[alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it)  
<https://protezionecivile.regione.vda.it>  
 C.F. 91082850073

27_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	T. Valnontey disalveo antistante il ponte	€ 19.364,78	€ 62.418,70	ultimato e contabilizzato
28_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Trasporti e disalvei sul territorio nelle prime fasi dell'emergenza	€ 80.000,00	€ 50.048,73	ultimato e contabilizzato
29_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Ripristino funzionalità fosso di guardia sul torrente Valnontey superiore	€ 13.555,36	€ 77.887,74	ultimato e contabilizzato
30_021_IO	COGNE	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Costruzione pista provvisoria di transito sul torrente Valnontey inferiore e rettifica alveo del medesimo	€ 13.555,36	€ 137.509,68	ultimato e contabilizzato
31_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Intervento di messa in sicurezza mediante ripristino funzionalità dei ponti in legno	€ 15.000,00	€ 17.284,08	ultimato e contabilizzato
32_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale e canalone Licony	€ 125.000,00	€ 65.000,00	ultimato
33_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale di Lillaz e canaloni Colonna e Costa del pino	€ 20.000,00	€ 8.685,16	ultimato e contabilizzato
34_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Sgombero materiale di frana dalla strada comunale di Lillaz e canaloni Colonna e Costa del pino	€ 20.000,00	€ 8.685,16	ultimato e contabilizzato
35_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Intervento di ripristino di un tratto di collettore fognario	€ 7.000,00	€ 2.452,59	ultimato e contabilizzato
36_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Ripristino funzionalità delle vasche di captazione e delle condotte provvisorie verso le vasche di carico	€ 55.000,00	€ 37.982,64	ultimato e contabilizzato
37_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Rifacimento dell'opera di presa Cofarco (centralina idroelettrica comunale)	€ 95.000,00	€ 93.314,86	ultimato e contabilizzato



[alluvionegiugno24@regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@regione.vda.it)  
[alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it)  
<https://protezionecivile.regione.vda.it>  
 C.F. 91082850073

38_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Attività di stima dei danni e rilievi su aste torrentizie e verifica statica ponti	€ 12.370,80	€ 12.370,80	ultimato e contabilizzato
39_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Operazioni di svuotamento e ripristino delle reti corticali in corrispondenza della frana Colonna	€ 60.000,00	€ 48.213,05	ultimato e contabilizzato
40_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Intervento di svuotamento dell'opera di presa - GEC (centralina idroelettrica comunale)	€ 105.000,00	€ 105.000,00	quasi ultimato
41_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Interventi di ripristino e messa in sicurezza della strada di collegamento con le miniere (Costa del pino)	€ 45.000,00	€ 56.667,27	ultimato e contabilizzato
42_021_COM	COGNE	Comune di Cogne	Intervento di asportazione del materiale solido trasportato dalla piena e pulizia area camper	€ 40.000,00	€ 24.008,55	ultimato e contabilizzato
43_08_COM	AYMAVILLES	Comune di Aymavilles	Ripristino acquedotto del Gran Nomenon interrotto da frana sulla SR 47 al km 9+000	€ 81.740,00	€ 79.331,40	ultimato e contabilizzato
48_071_OI	VALTOURNENCHE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Disalveo T. Cervino e T. Cherillon	€ 124.035,00	€ 100.000,00	quasi ultimato
51_071_OI	VALTOURNENCHE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Disalveo e ripristino argini T. Cervino e T. Cherillon	€ 124.035,00	€ 50.093,59	ultimato e contabilizzato
53_071_OI	VALTOURNENCHE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Disalveo e ripristino argini T. Marmore loc. Plan de la Glaea e T. Avuil	€ 124.035,00	€ 86.432,41	ultimato e contabilizzato
54_071_OI	VALTOURNENCHE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Disalveo T. Cervino e T. Cherillon	€ 24.800,00	€ 18.900,00	ultimato
56_071_OI	VALTOURNENCHE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Disalveo T. Cervino e T. Marmore in loc. Maen	€ 71.955,00	€ 47.596,80	ultimato e contabilizzato



[alluvionegiugno24@regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@regione.vda.it)  
[alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it)  
<https://protezionecivile.regione.vda.it>  
 C.F. 91082850073

58_071_COM	VALTOURNENCHE	Comune di Valtournenche	Lavori di ripristino opere danneggiate durante l'evento alluvionale di giugno 2024 all'acquedotto comunale a valle dell'opera denominata "Anservigne"	€ 1.415.000,00	€ 1.415.000,00	quasi ultimato
59_071_OI	VALTOURNENCHE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Disalveo T. Marmore in loc. Vofrede	€ 13.025,06	€ 12.856,06	ultimato e contabilizzato
61_02_OI	ANTEY SAINT ANDRE' CHATILLON	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Ripristini opere spondali T. Marmore in loc. Champlong e Bertina	€ 124.035,00	€ 245.028,02	ultimato e contabilizzato
62_049_IO	POLLEIN	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo del torrente Comboé in corrispondenza dei bacini delle briglie in località Chenaux e del tratto terminale in località Paravère	€ 213.710,13	€ 245.811,25	ultimato e contabilizzato
63_049_IO	POLLEIN	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo del torrente Arpisson in corrispondenza del bacino della briglia in località Moulin	€ 43.823,71	€ 45.000,00	quasi ultimato
64_011_OI	BRISOGNE	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Lavori di somma urgenza di disalveo del torrente Les Laures, dalla frazione Etabloz alla confluenza con la Dora Baltea	€ 150.344,99	€ 150.344,99	ultimato
65_011_SEV	BRISOGNE	SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES - SEV	Ripristino impianto depurazione di Brissogne	€ 100.000,00	€ 104.000,00	ultimato e contabilizzato
66_060_OI	SAINT MARCEL	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Lavori di somma urgenza per il disalveo del torrente Saint-Marcel, tra il tratto a monte dell'autostrada e la confluenza con la Dora Baltea	€ 100.434,99	€ 100.434,99	ultimato
67_060_SEV	SAINT MARCEL	SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES - SEV	Ripristino impianto depurazione di Saint Marcel	€ 5.000,00	€ 851,44	ultimato e contabilizzato
68_032_OI	GRESSONEY LA TRINITE' GRESSONEY-SAINT-JEAN	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Lavori di riprofilatura dell'alveo dei torrenti Lys e Moos, anche a protezione di tratti di acquedotto e di fognatura	€ 96.035,01	€ 149.007,70	ultimato e contabilizzato
69_032_OI	GRESSONEY LA TRINITE'	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Lavori di ripristino dell'arginatura che sostiene idrometro e stazione meteorologica	€ 14.000,00	€ 14.000,00	in corso



[alluvionegiugno24@regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@regione.vda.it)  
[alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it](mailto:alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it)  
<https://protezionecivile.regione.vda.it>  
 C.F. 91082850073



70_033_OI	GRESSONEY SAINT JEAN	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Lavori di ripofilatura dell'alveo del torrente Lys in località Ondre Possag	€ 10.000,00	€ 10.000,00	ultimato
71_07_OI	AYAS BRUSSON	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica delle opere danneggiate sul torrente Evançon nelle frazioni Frachey e Saint-Jacques del comune di Ayas e nella frazione di Extrapieraz in comune di Brusson	€ 120.035,00	€ 120.035,00	ultimato
72_060_OI	SAINT MARCEL	R.A.V.A. - Opere Idrauliche	Lavori di somma urgenza per il disalveo del torrente Saint-Marcel tra il ponte autostradale e la pista ciclabile	€ 36.960,00	€ 36.960,00	ultimato
73_065_IO	SAINT VINCENT	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo del torrente Grand Valey in corrispondenza dei bacini delle briglie in località Perrière - Bois de Sapé	€ 86.110,24	€ 51.242,74	ultimato e contabilizzato
74_070_IO	VALSAVARENCHÉ	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo e ripristino di argini erosi del torrente Savara in loc. Pont, nel tratto compreso tra il ponte del Rifugio Tétrás-Lyre e il ponte in loc. Terré, tra il ponte per il Villaggio Pessey e la località Terré	€ 243.493,70	€ 209.970,09	ultimato e contabilizzato
75_010_IO	BIONAZ	R.A.V.A. - Interventi Operativi	Disalveo di un tratto del torrente Varère in corrispondenza e a monte del bacino della briglia in località Les Places	€ 37.200,00	€ 29.397,06	ultimato e contabilizzato
				<b>€ 7.196.947,58</b>	<b>€ 7.194.781,47</b>	

Ogni intervento, rendicontato con maggiori dettagli nella tabella riassuntiva predisposta dal DPC, allegato al presente Piano e reperibile al seguente link (foglio "Tabella di Piano")

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oWRkc8Voov-GXgeRMbIFARcQUSZ38Byl/edit?usp=sharing&oid=108355207261167813274&rtpof=true&sd=true>

è stato attivato con verbali di somma urgenza, ex art. 140 del d.lgs 36/2023, ovvero sulla base di procedure/contratti in essere congrui con la specificità dell'intervento richiesto. Laddove possibile è stato attribuito per ogni intervento un CUP ma in alcuni casi, riguardanti il ricorso a "contratti già in essere" e riconducibili a spese non di investimento, non sono stati presi, poiché la disciplina non ne prevedeva l'obbligo.



alluvionegiugno24@regione.vda.it  
alluvionegiugno24@pec.regione.vda.it  
<https://protezionecivile.regione.vda.it>  
C.F. 91082850073

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

### Stanziamiento Deliberazione Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 € 20.600.000

Piano degli interventi ex art. 1 comma 3 OCDPC n. 1094/2024 – lett. a)	€ 879.382,89
Piano degli interventi ex art. 1 comma 3 OCDPC n. 1094/2024 – lett. b) (limitatamente ai 61 interventi oggetto di rimodulazione)	€ 6.317.564,69
<i>Piano degli interventi ex art. 1 comma 3 OCDPC n. 1094/2024 – lett. b) (limitatamente ai 14 interventi NON oggetto di rimodulazione)</i>	<i>€ <u>13.403.052,42</u></i>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.600.000,00</b>

#### **RIMODULAZIONE**

Piano degli interventi ex art. 1 comma 3 OCDPC n. 1094/2024 – lett. a)

€ 977.253,23

#### **RIMODULAZIONE**

Piano degli interventi ex art. 1 comma 3 OCDPC n. 1094/2024 – lett. b)  
(limitatamente ai 61 interventi oggetto di rimodulazione)

€ 6.217.528,24

*Piano degli interventi ex art. 1 comma 3 OCDPC n. 1094/2024 – lett. b)  
(limitatamente ai 14 interventi NON oggetto di rimodulazione)*

*€ 13.403.052,42*

**TOTALE** € 20.597.833,89

#### **Risparmio di stanziamento**

**TOTALE** € 2.166,11